

平成24年度下半期の情報システム改善策の性能対策費用に係る
特定再資源化預託金等の出えん等について(案)

1. 平成24年度下半期の特預金の出えん等について

平成24年度下半期実施の性能対策費用については、予算額は概算額にて計上し、契約額確定後、資金管理業務諮問委員会で審議いただくことを、平成24年3月開催の第45回資金管理業務諮問委員会にて審議承認いただいている。今回、平成24年度下半期分の契約額が確定したので、資金管理法に177.7百万円を充て、情報管理センターに135.8百万円を出えんすることとしたい。

なお、資金管理法および情報管理センターが負担する性能対策費用に特預金を充てることについては、平成22年6月開催の第36回資金管理業務諮問委員会にて審議承認いただいている。

出えん等の原資となる特定再資源化預託金等の平成24年10月末における残高は、7,657.3百万円である(別紙参照)。

	特預金出えん等額
資金管理法	177.7百万円
情報管理センター	135.8百万円
合計	313.5百万円

2. 平成24年度下半期の情報システム改善策実施費用について

平成24年度の情報システム改善策実施費用の性能対策とメンテナンス対応策との費用内訳および按分率(注1参照)により算定した関係法人の負担費用は次表のとおりである。

(単位:百万円 税込)

利用者	按分率 (注1)	平成24年度 契約額(A)			うち平成24年度 下半期契約額			平成24年度 予算額(B)			差額(A-B)		
		負担 費用	性能 対策	メン テナ ンス 対応策	負担 費用	性能 対策	メン テナ ンス 対応策	負担 費用	性能 対策	メン テナ ンス 対応策	負担 費用	性能 対策	メン テナ ンス 対応策
資金管理法	45.46%	914.4	681.8	232.6	186.4	177.7	8.7	988.1	730.0	258.1	▲73.7	▲48.2	▲25.5
情報管理センター	28.87%	577.8	456.0	121.8	141.3	135.8	5.5	633.9	470.0	163.9	▲56.1	▲14.0	▲42.1
指定再資源化機関	0.53%	10.1	7.9	2.2	2.1	2.0	0.1	11.5	8.5	3.0	▲1.4	▲0.6	▲0.8
自再協※1	12.54%	239.4	186.5	52.9	49.9	47.5	2.4	271.4	200.2	71.2	▲32.0	▲13.7	▲18.3
TH(ASRチーム)※2	6.11%	116.6	90.8	25.8	24.3	23.1	1.2	132.3	97.6	34.7	▲15.7	▲6.8	▲8.9
ART(ASRチーム)※3	6.49%	124.0	96.6	27.4	25.8	24.6	1.2	140.4	103.6	36.8	▲16.4	▲7.0	▲9.4
合計	100%	1982.3	1519.6	462.7	429.8	410.7	19.1	2177.6	1609.9	567.7	▲195.3	▲90.3	▲105.0

※1 自再協: 一般社団法人自動車再資源化協力機構

※2 TH: 豊通リサイクル株式会社 ASR再資源化事業部

※3 ART: 自動車破砕残さリサイクル促進チーム

注1 情報システム費用の按分率は、前年度の関係法人機能毎の処理件数とデータ量、プログラム規模(ステップ数)を組み合わせた比例配分方式で決定している。

3. 作業予定について

平成 24 年度の作業予定は次表のとおりである。

(注) ○:性能対策、●:メンテナンス対応策、 上期:上半期着手分作業、下期:下半期着手分作業 (単位:百万円 税込)

項目		区分	平成24年度作業内容	時期	費用	当初 予算比
情報 シス テム の 改 善	プロジェクト企画・管理	性能対策に係るプロジェクト企画・管理	○ 性能対策に係るプロジェクト企画管理	上期	69.3	—
	アプリケーション関連	性能対策に係る新機能追加	○ 要件整理・性能設計、開発環境整備 アプリケーション改修、新機能開発	上期 下期	86.1 21.2	▲ 6.8
		保守切れ対応に係る情報システム機器の調達によるアプリケーション改修および動作確認等の付随対応	● 既存アプリケーション移行計画策定	上期	57.9	—
	ハードウェア/ソフトウェア関連	保守切れ対応に係る情報システム機器の調達および動作確認等の付随対応	● 情報システム機器調達および動作確認	上期	196.2	—
	設計・構築・移行等	性能対策に係る情報システムの設計・構築・移行等	○ 情報システム構築作業 情報システム移行作業	上期 下期	618.3 240.4	▲ 10.7
		委託事業者が代わったことによるデータセンター移行	● 移行手順作成、移行手順検証 移行テスト、内容検証	上期 下期	42.8 19.1	▲ 105.0
	テスト	性能対策に係る情報システムのテスト	○ テスト計画作成、テスト実施 最終テスト実施	上期 下期	335.2 149.1	▲ 72.8
データセンター運用	情報システムのサーバ・ネットワークなどの保守・運用を行うシステムオペレーションセンター	● 新データセンター設備費	上期	146.7	—	
				平成24年度契約額	上期 1552.5 下期 429.8 合計 1982.3	▲ 195.3

なお、平成 25 年度実施の性能対策費用については、平成 25 年 3 月開催予定の資金管理業務諮問委員会で審議いただく。

新情報システム切替については、検証を重ねた結果、作業日 5 日間を要するとの判断に至り、平日 1 日を含む 5 月 2 日から 6 日まで自動車リサイクルシステムを停めて作業を実施する。

関係者への周知は、ホームページでの掲載、お知らせ文の送付等、万全に対応する。

【ご参考】平成25年4月～5月のカレンダー

日	月	火	水	木	金	土
4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4
5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11

■ : 土日祝日
□ : 平日

○ : システム
停止日

以上