

業務課システム係

データセンター次期委託事業者選定の進捗について

第37回資金管理業務諮問委員会で承認いただいた「データセンター次期委託事業者選定の基本方針(以下「基本方針」という)」に基づき、その後の選定状況についての進捗と今後の予定を報告する。

1. 進捗

8/9	～	8/11	資金管理業務諮問委員会で基本方針承認
8/11	～	12/末	本財団監査室で特別監査の実施
8/11			委託事業者選定評価委員会で評価方法、評価項目の確認
8/12			本財団理事会で基本方針決議
8/13			自動車リサイクルシステム運用委員会で基本方針承認
8/16			本財団ホームページで基本方針および入札公示の情報公開
8/23			入札説明会の実施
9/16			委託事業者選定評価委員会で評価手順の確認

2. 今後の予定

10/8			事業者からの提案書等の提出期限
10/中	～	11/中	委託事業者選定評価委員会で提案書等評価
10/中	～	11/中	一般社団法人日本自動車工業会IT技術者で提案書等技術評価の実施
12/中			資金管理業務諮問委員会でデータセンター次期委託事業者選定の審議
12/下			本財団理事会でデータセンター次期委託事業者選定の決議
12/下			自動車リサイクルシステム運用委員会でデータセンター次期委託事業者選定の承認
12/末			入札結果の公表

以上