

業務課システム係

データセンター一次期委託事業者選定の進捗について

第37回資金管理業務諮問委員会で承認いただいた「データセンター一次期委託事業者選定の基本方針(以下「基本方針」という)」に基づき、その後の選定状況についての進捗と今後の予定を報告する。

1. 進捗

- 8/9 ~ 8/11 資金管理業務諮問委員会で基本方針承認
- 8/11 ~ 12/末 本財団監査室で特別監査を実施中(下記「監査①~⑦」参照)
- 8/11 委託事業者選定評価委員会で評価方法、評価項目の決定
⇒監査①: 評価方法、評価項目が公平であることを確認
- 8/12 本財団理事会で基本方針決議
- 8/13 自動車リサイクルシステム運用委員会で基本方針承認
- 8/16 本財団ホームページで基本方針および入札公示の情報公開
⇒監査②: ホームページの情報公開が公平であることを確認
- 8/23 入札説明会の実施
⇒監査③: 入札説明会での情報提供が公平であることを確認
- 9/16 委託事業者選定評価委員会で評価手順の決定
⇒監査④: 評価手順が公平であることを確認

2. 今後の予定

- 10/8 事業者からの提案書等の提出期限
- 10/中 ~ 11/中 委託事業者選定評価委員会で提案書等評価
⇒監査⑤: 評価が公平に行われているかどうかを確認
- 10/中 ~ 11/中 一般社団法人日本自動車工業会IT技術者で提案書等技術評価の実施
⇒監査⑥: 技術評価が公平に行われているかどうかを確認
- 12/中 資金管理業務諮問委員会でデータセンター一次期委託事業者選定の審議
- 12/下 本財団理事会でデータセンター一次期委託事業者選定の決議
- 12/下 自動車リサイクルシステム運用委員会でデータセンター一次期委託事業者選定の承認
- 12/末 入札結果の公表
⇒監査⑦: 入札結果の公表内容および公表手続き等が問題なく、適切に行われているかどうかを確認

以上