

データセンター次期委託事業者選定の経緯について(案)

第37回資金管理業務諮問委員会で承認いただいた『データセンター次期委託事業者選定の基本方針(以下「基本方針」という)』に基づき実施した選定経緯を報告する。

1. 経緯

8月 9日～ 8月11日	資金管理業務諮問委員会で基本方針承認
8月11日～12月28日	本財団監査室で特別監査を実施中(下記「監査①～⑧」参照)
8月11日	委託事業者選定評価委員会で評価方法、評価項目の決定 ⇒監査①:評価方法、評価項目が公平であることを確認
8月12日	本財団理事会で基本方針決議
8月13日	自動車リサイクルシステム運用委員会で基本方針承認
8月16日	本財団ホームページで基本方針および入札公示の情報公開 ⇒監査②:ホームページの情報公開が公平であることを確認
8月23日	入札説明会の実施 ⇒監査③:入札説明会での情報提供が公平であることを確認
9月16日	委託事業者選定評価委員会で評価手順の決定 ⇒監査④:評価手順が公平であることを確認

以上、第38回資金管理業務諮問委員会で報告済

10月 8日	事業者からの提案書等の提出締め切り
10月 9日～11月11日	委託事業者選定評価委員会で提案書等の評価 ⇒監査⑤:評価が公平に行われていることを確認 一般社団法人日本自動車工業会IT技術者による技術面の評価 ⇒監査⑥:技術評価が公平に行われていることを確認
11月12日	委託事業者選定評価委員会でデータセンター次期委託事業者選定結果(案)を決定 ⇒監査⑦:結果(案)決定が公平に行われていることを確認
12月13日	第39回資金管理業務諮問委員会でデータセンター次期委託事業者選定結果(案)を審議

2. 今後の予定

12月24日	本財団理事会でデータセンター次期委託事業者選定結果の決議
12月27日	自動車リサイクルシステム運用委員会でデータセンター次期委託事業者選定結果の承認
12月28日	データセンター次期委託事業者選定結果の公表 ⇒監査⑧:入札結果の公表内容および公表手続き等が問題なく、適切に行われているかどうかを確認

以上