

## データセンター次期委託事業者選定の経緯について(案)

第37回資金管理業務諮問委員会で承認いただいた『データセンター次期委託事業者選定の基本方針(以下「基本方針」という。)]に基づき実施した選定経緯を報告する。

なお、本財団はデータセンター次期委託事業者選定について本財団監査室による特別監査を実施することとしており、本日の第39回資金管理業務諮問委員会までの選定手続きについて適正性の確認をしている。本年12月28日予定の選定結果の公表まで継続して特別監査を実施し、その結果を来年3月開催の第40回資金管理業務諮問委員会で報告する。

## 1. 経緯

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 8月 9日～ 8月11日 | 第37回資金管理業務諮問委員会で基本方針承認     |
| 8月11日        | 委託事業者選定評価委員会で評価方法、評価項目の決定  |
| 8月12日        | 本財団理事会で基本方針決議              |
| 8月13日        | 自動車リサイクルシステム運用委員会で基本方針承認   |
| 8月16日        | 本財団ホームページで基本方針および入札公示の情報公開 |
| 8月23日        | 入札説明会の実施                   |
| 9月16日        | 委託事業者選定評価委員会で評価手順の決定       |

以上、第38回資金管理業務諮問委員会で報告済み

|               |  |
|---------------|--|
| 10月 8日        | 事業者からの提案書等の提出締め切り                                    |
| 10月 9日～11月11日 | 委託事業者選定評価委員会で提案書等の評価<br>一般社団法人日本自動車工業会IT技術者による技術面の評価 |
| 11月12日        | 委託事業者選定評価委員会でデータセンター次期委託事業者選定結果(案)を決定                |
| 12月13日        | 第39回資金管理業務諮問委員会でデータセンター次期委託事業者選定結果(案)を審議             |

## 2. 今後の予定

|        |   |
|--------|---|
| 12月24日 | 本財団理事会でデータセンター次期委託事業者選定結果の決議            |
| 12月27日 | 自動車リサイクルシステム運用委員会でデータセンター次期委託事業者選定結果の承認 |
| 12月28日 | データセンター次期委託事業者選定結果の公表                   |

以上