

情報システム改善の平成23年度作業予定及び費用について(案)

1. 作業予定について

第36回資金管理業務諮問委員会(以下「第36回委員会」という。)で性能対策とメンテナンス対応策の同時実施による情報システムの改善策の実施について審議・承認をいただき、第39回資金管理業務諮問委員会で一般競争入札によるデータセンター次期委託事業者の選定結果について審議・承認いただいた。

平成23年度は次表の作業を予定しており、逐次着手することとしている。

(注) ○ : 性能対策 ● : メンテナンス対応策 上期 : 上半期に着手する作業内容 下期 : 下半期に着手する作業内容

項目				区分	平成23年度作業内容	区分	費用見込み (単位:億円)
情報システム の改善	プロジェクト 企画・管理	①	性能対策に係るプロジェクト企画・管理	○	性能対策に係るプロジェクト企画管理 (平成23年4月～9月実施分)	上期	資金 管理 業務 諮問 委員 会 の 得 て 非 公 開
					性能対策に係るプロジェクト企画管理 (平成23年10月～平成24年3月実施分)	下期	
	アプリケーション 関連	②	性能対策に係る新機能追加	○	要件整理・性能設計、開発環境整備	上期	
					アプリケーション改修、新機能開発	下期	
	ハードウェア/ソ フトウェア関連	③	保守切れ対応に係る情報システム機器 の調達によるアプリケーション改修およ び動作確認等の付随対応	●	既存アプリケーション移行計画策定	下期	
					情報システム機器類の保守費	下期	
	設計・構築 ・移行等	⑤	性能対策に係る情報システムの設計・ 構築・移行等	○	要件整理・インフラ設計、データ配置設計、運用設計	上期	
					インフラ設計・構築、データ配置設計、運用設計	下期	
テスト	⑥	性能対策に係る情報システムのテスト	○	新機能・改修アプリケーションのテスト準備	下期		
				新機能・改修アプリケーションのテスト準備	下期		
データセンター 運用		⑦	情報システムのサーバ・ネットワークな どの保守・運用を行うシステムオペレ ーションセンター	●	新データセンター設備費	下期	
					平成23年度実施費用見込み 計		

2. 改善策実施費用について

平成23年度における改善策実施費用(見込み)を按分率(注1参照)により算定した資金管理法
理法人及び情報管理センターの負担費用は次表のとおりである。

利用者	按分率	平成23年度 情報システム改善策実施費用(単位:億円)		
		負担費用	性能対策	メンテナンス対応策
資金管理法 理法人				
情報管理センター				
合 計				

資金管理業務諮問委員会の了解を得て非公開

なお、残費用は指定再資源化機関、一般社団法人自動車再資源化協力機構及びASRチーム（TH、ART）が負担する。

注1 情報システム利用費の按分率

情報システム利用費の按分率は、前年度の関係法人機能毎の処理件数とデータ量、プログラム規模（ステップ数）を組み合わせた比例配分方式で決定している。

3. 特定再資源化預託金等の出えん等について

（1）第36回委員会で資金管理法人及び情報管理センターが負担する性能対策費用に特定再資源化預託金等を充てることについて審議・承認をいただいていることから、平成23年度上半期に着手する性能対策費については、資金管理法人に224,231千円を充て、情報管理センターに142,615千円を出えんすることについてご審議いただきたい。

	特定再資源化預託金等出えん等額
資金管理法人	224,231千円
情報管理センター	142,615千円
合 計	366,846千円

（2）平成23年度下半期に着手する資金管理法人及び情報管理センターの性能対策費用については、整理が済み次第、資金管理業務諮問委員会の審議に付すこととする。

以上