

情報システム改善策の実施報告について

平成 22 年 6 月開催の第 36 回資金管理業務諮問委員会よりご審議いただいた情報システム改善策について、平成 25 年 5 月に無事全ての作業が完了したため、その実施費用および実施効果について報告する。

1. 情報システム改善策の実施費用について

平成 23 年より実施した情報システム改善策の実施費用は以下のとおりである。

(単位:百万円 税込)

		総額			平成 23 年度			平成 24 年度			平成 25 年度					
		負担費用	性能対策	メンテナンス対応策	按分率	負担費用	性能対策	メンテナンス対応策	按分率	負担費用	性能対策	メンテナンス対応策	按分率	負担費用	性能対策	メンテナンス対応策
全 体	予算額	4,121	3,288	833	-	1,608	1,435	173	-	2,168	1,596	572	-	345	257	88
	実績額	3,669	2,983	686		1,377	1,237	140		1,983	1,520	463		309	226	83
	差 額	▲ 452	▲ 305	▲ 147		▲ 231	▲ 198	▲ 33		▲ 185	▲ 76	▲ 109		▲ 36	▲ 31	▲ 5
(うち) 資金管理 法人	予算額	1,891	1,491	400	45.20%	727	649	78	45.46%	1,008	726	282	45.17%	156	116	40
	実績額	1,695	1,343	352		641	559	82		915	682	233		139	102	37
	差 額	▲ 196	▲ 148	▲ 48		▲ 86	▲ 90	4		▲ 93	▲ 44	▲ 49		▲ 17	▲ 14	▲ 3
(うち) 情報管理 センター	予算額	1,179	950	229	28.75%	463	413	50	28.87%	614	461	153	29.57%	102	76	26
	実績額	1,055	879	176		386	356	30		578	456	122		91	67	24
	差 額	▲ 124	▲ 71	▲ 53		▲ 77	▲ 57	▲ 20		▲ 36	▲ 5	▲ 31		▲ 11	▲ 9	▲ 2


2. 情報システム改善策の実施効果について

情報システム改善策の実施によるリサイクルシステムランニング定常費用の低減効果は以下のとおりである。

(単位:百万円 税込)


	平成 24 年度予算		平成 25 年度予算		平成 26 年度予算見通し(※)	
	(データセンター切替前)		(データセンター切替中)		(データセンター切替後)	
全 体	ランニング定常費用	3,278	ランニング定常費用	2,532	ランニング定常費用	2,171
	データセンター運用	2,087	データセンター運用	1,318	データセンター運用	968
	外部ネットワーク	65	外部ネットワーク	11	外部ネットワーク	
	その他	1,126	その他	1,203	その他	1,203

※平成 26 年度予算見通しは平成 25 年度予算のうち旧データセンター分のランニング定常費用を新データセンター分のランニング定常費用に置き換えたもの




情報システム改善策の実施によるシステム性能の向上効果は以下のとおりである。

【夜間バッチ(実施時間)】



【オンライン(画面表示時間)】



以上