


特預金使途の検討における推進体制及びスケジュール

1. 推進体制



2. 推進スケジュール

		平成27年度							平成28年度							平成29年度				
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4月以降
全体日程	合同会議											★								
	諮問委員会			☆		☆				☆	☆		☆			☆		☆		
	進め方イメージ					緊急を要するJARC対応案や委員提案、両検討会提案等を審議					取りまとめ 非定例会 開催	各使途案の具体化の検討						新使途 出えん 開始 (予定)		

第1回 (H27年12月7日)	●検討の進め方 ●特預金の使途の優先順位についての検討 ●これまでの特預金の使途実績
第2回 (H28年2月)	●緊急を要するJARC対応案の検討 ・情報システムの刷新費用 ユーザー負担部分(資金管理料金/情報管理料金)への特預金出えんについての審議 また、情報システムの刷新のためのこれまでの積立金の取り扱いについても審議 ・情報システムのデータセンター移行費用 ユーザー負担部分(資金管理料金/情報管理料金)への特預金出えんについての審議 ●各委員並びにJARCからの使途提案についての検討 ●各検討会からの使途提案についての検討 例 ・情報発信活動【情報発信検討会】 ・ユーザーインセンティブ(リサイクル料金割引)【3R検討会】
第3回 (H28年6月)	●緊急を要するJARC対応案の検討 ●追加の使途案についての検討 ●特預金の使途に係る取りまとめ案についての審議
第4回 (H28年7月非定例)	●合同会議にて報告する特預金の使途に係る取りまとめの最終案についての審議 ●各使途案についての具体的な制度設計についての検討
合同会議 (H28年8月(予定))	●諮問委員会での検討・審議が行われた各使途案の報告
H28年9月以降	●合同会議にて承認された新たな使途の具体化のための詳細な検討・審議