


特預金使途の検討における推進体制及びスケジュール

1. 推進体制



2. 推進スケジュール

		平成27年度						平成28年度							平成29年度					
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4月以降
全体日程	合同会議											★								
	諮問委員会			☆		☆				☆	☆				☆			☆		
	進め方イメージ					資金管理料金改定に係る特預金使途案を優先して審議					取りまとめ審議		各使途案の具体的検討・平成28年度末までに発生が見込まれる特預金の全体像について、明確化を行う					新使途出えん開始(予定)		

第1回 (H27年12月7日)	<ul style="list-style-type: none"> ●イントロ/検討の進め方 ●諮問委員会での新使途についての検討 ●これまでの特預金の使途実績
第2回 (H28年2月)	<ul style="list-style-type: none"> ●JARC案の検討 <ul style="list-style-type: none"> ・情報システムの刷新 ユーザー負担部分(資金管理料金/情報管理料金)への特預金出えんの可否について審議 また、情報システムの刷新費用の積立での取り扱いについても審議 ・情報システムのデータセンター移行費用 ユーザー負担部分(資金管理料金/情報管理料金)への特預金出えんの可否について審議 ●その他、新たな使途案 ●各委員からの提案についての検討 ●各検討会における特預金を原資とするような取組について検討 <ul style="list-style-type: none"> ・情報発信活動【情報発信検討会】 ・ユーザーインセンティブ(リサイクル料金割引)【3R検討会】
第3回 (H28年6月)	<ul style="list-style-type: none"> ●JARC案の検討 <ul style="list-style-type: none"> ・大規模災害時の対応 番号不明被災自動車のリサイクル料金及びその他特預金出えんによる災害対応拡充について審議 ●追加の使途案について検討 ●諮問委員会において検討を行った特預金使途案の取りまとめ案について審議
第4回 (H28年7月非定例)	<ul style="list-style-type: none"> ●合同会議にて報告する特預金使途に係る取りまとめの最終案について審議 ●各使途案についての具体的な制度設計について検討

合同会議 (H28年8月(予定))	●諮問委員会での検討、審議が行われた各使途案の報告
----------------------	---------------------------

H28年9月以降	<ul style="list-style-type: none"> ●合同会議にて報告を行った新たな使途について、具体的にその運用を検討、審議 ●平成29年2月開催予定の諮問委員会(予算審議時)までに、平成28年度末までに発生が見込まれる特預金の使途の全体像について、新しい使途への出えんも含め、使途の明確化を行う。
----------	---